COMUNE DI ROSARNO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROGETTO

LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
CONTRADA CAROZZO

LOCALITA'

Contrada CAROZZO

PERIZIA STRALCIO E DI COMPLETAMENTO

Tipo Elaborato	Codice elaborato
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	CRP
	Data: Ott 2012

Progettisti

ing. Daniela FURFARI

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
arch. Luciano Antonio MACRI'

ing. Annalisa LOTTERO

ing. Angelo MULONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Categorie di lavorazioni	Giorni lavorativi
Allestimento cantiere	1
Movimenti di terra	8
Muretti e drenaggi	15
Impianto acque meteoriche	3
Marciapiedi e parapetti	15
Sovrastruttura stradale	20
Segnaletica stradale	2
Smobilizzo cantiere	1

Settimane: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13°

Giorni: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Totale giorni lavorativi effettivi 65

Totale giorni naturali e consecutivi 90